



**Sprawozdanie końcowe¹ z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Rybackich w ramach
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”**

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Nazwa LGR	Nadnotecka Grupa Rybacka
2.	Rodzaj sprawozdania	Końcowe z realizacji LSROR
3.	Numer i nazwa Programu	CCI 2007 PL 14 F PO 001 „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
4.	Numer i nazwa osi priorytetowej	Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
5.	Organ sprawujący nadzór nad LGR ²	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego</i>
6.	Data podpisania umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz data zawarcia aneksów wraz z numerami aneksów	Umowa Ramowa z dnia 23 listopada 2010 r. Aneks Nr 1 z dnia 30 grudnia 2010 r. Aneks Nr 2 z dnia 14 listopada 2012 r. Aneks Nr 3 z dnia 13 maja 2013 r. Aneks Nr 4 z dnia 27 czerwca 2013 r. Aneks Nr 5 z dnia 25 października 2013 r.
7.	Numer umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich	24/1/MRiRW-LGR/2010

¹ o którym mowa w § 5 pkt. 15 umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, zwana dalej „umową ramową”

² o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

8.	Budżet LGR	24 173 421,72	
9.	Adres siedziby LGR	ul. Dąbrowskiego 8/509 64-920 Piła	
10.	Dane osób upoważnionych do reprezentowania LGR	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Eugeniusz Bogdan</i> - Prezes Zarządu NGR, adres: Oleśnica 2, 64-800 Chodzież. 2. <i>Lidia Małgorzata Pirtań</i> - Wiceprezes Zarządu NGR, adres: Tarnowo 29/1, 64-930 Szydłowo. 3. <i>Krzysztof Władysław Czarnecki</i> - Wiceprezes Zarządu NGR, adres: ul. Moniuszki 3, 64-980 Trzcianka 4. <i>Zdzisław Cebula</i> - Sekretarz Zarządu NGR, adres: ul. Okrężna 12, 64-920 Piła. 5. <i>Joanna Katarzyna Sanocka-Pertek</i> – Skarbnik Zarządu NGR, adres: Teresin 18, 64-980 Trzcianka. 6. <i>Andrzej Piotr Błaszczuk</i> -Członek Zarządu NGR, adres: Oleśnica 9/18, 64-800 Chodzież. 7. <i>Aleksandra Janina Ratajczak</i> – Członek Zarządu NGR, adres: Kwiejce 35, 64-734 Chełst. 8. <i>Marek Władysław Kupś</i> - Członek Zarządu NGR, adres: ul. Mickiewicza 21/4, 64-980 Trzcianka. 	
11.	Numer identyfikacyjny beneficjenta pomocy	065121041	
12.	Wielkość obszaru LGR	2 332,78 km ²	Liczba gmin: 7 Nazwy gmin: Trzcianka, Wieleń, Krzyż Wlkp., Drawsko, Wałcz, Człopa, Szydłowo
13.	Rodzaj obszaru LGR	<input type="checkbox"/> Wybrzeża <input type="checkbox"/> Śródlądowe X <input type="checkbox"/> Wybrzeża i śródlądowe	
14.	Ludność LGR	78 272 os.	

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI LSROR

II.1. Opis przebiegu realizacji LSROR (max 250 słów)

W okresie wdrażania LSROR Nadnotecka Grupa Rybacka podejmowała szereg działań zmierzających do realizacji osi priorytetowej 4 PO Ryby 2007-2013 oraz osiągnięcia celów Strategii. W początkowym etapie funkcjonowania Stowarzyszenia powołano biuro wspomagające wdrażanie Strategii oraz zatrudniono pracowników (luty 2011). Pracownicy biura świadczyli bieżące - bezpłatne konsultacje wnioskodawcom w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania z 4 osi PO Ryby oraz sporządzania wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji LSROR. Aby zapewnić potencjał beneficjentów dla konkursów ogłaszanych przez NGR, corocznie uczestniczono w wydarzeniach mających na celu rozpowszechnienie informacji dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania za pośrednictwem NGR, rozpropagowanie informacji o osi 4 PO Ryby 2007-2013 oraz promocję realizacji LSROR, działalności NGR oraz jej członków. W jednych uczestniczyliśmy jako wystawcy, w innych pełniliśmy funkcję organizatora. W okresie wdrażania Strategii NGR ogłosiła 10 naborów wniosków o dofinansowanie, w których złożono łącznie 200 wniosków na kwotę ok. 37,5 mln zł. Operacje realizowały cele LSROR i ukierunkowane były przede wszystkim na tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój obszaru NGR pod względem turystycznym, jego promocję, edukację ekologiczną i rybacką. Na dzień 31 marca 2015 r. Samorządy Województwa Wielkopolskiego oraz Zachodniopomorskiego podpisały 103 umowy o dofinansowanie z beneficjentami. NGR w wyniku realizacji konkursów rozdysponowała znaczną część środków przeznaczonych na ten cel (ok. 96% budżetu po aneksie do umowy ramowej).

Aby zapewnić osiągnięcie celów i wskaźników określonych w LSROR nie ograniczono się jedynie do projektów realizowanych przez beneficjentów - NGR podejmowała również szereg działań, których realizacja zapewniła osiągnięcie zaplanowanych w Strategii celów. Były to projekty głównie o charakterze promocyjnym, związane z obszarem objętym LSROR oraz edukacyjnym, takie jak: ścieżki edukacyjne, promujące rybactwo i turystykę na obszarze NGR, system oznakowania wód, projekty edukujące dzieci i młodzież w zakresie ekologii i znajomości ryb, spływy kajakowe. NGR prowadziła ponadto rozmaite działania promocyjno-informacyjne w formie przewodników turystycznych, mapy interaktywnej obszaru, kampanii promocyjnych w lokalnej prasie i radio, ulotek o obszarze, konkursach, działalności LGR, zrealizowanych projektach, filmu promocyjnego o obszarze, gry edukacyjnej o obszarze. Jednym z największych osiągnięć NGR było utworzenie unikatowego w kraju Parku Ryb Słodkowodnych w Trzciance, jako atrakcji turystycznej oraz obiektu edukacyjnego. Był to autorski pomysł Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Ponadto NGR zorganizowała wiele szkoleń i warsztatów, w których uczestniczyli pracownicy biura NGR, członkowie władz oraz beneficjenci NGR. Dotyczyły one zagadnień takich jak: zasady przyznawania pomocy ze środków 4 osi PO Ryby 2007-2013 oraz sporządzania wniosków o dofinansowanie, realizacja i rozliczanie projektów, podnoszenie jakości obsługi beneficjentów, zarządzanie i archiwizacja dokumentacji konkursowej, bieżące funkcjonowanie LGR, czy zasady oceny wniosków przez członków Komitetu NGR. Podczas wdrażania LSROR NGR realizowała również projekty w zakresie środka 4.2 (współpraca), w ramach którego NGR zorganizowała siedem wyjazdów studyjnych, uczestniczyła w licznych szkoleniach, konferencjach, targach branżowych oraz innych wydarzeniach, mających na celu nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, czy wymianę informacji i doświadczeń. Podsumowaniem działań podjętych w okresie wdrażania Strategii było zorganizowanie konferencji pt. Kronika Wspomnień, podczas której zaprezentowano efekty projektów zrealizowanych zarówno przez samą NGR

jak i jej beneficjentów. Szczegółowe informacje na temat wdrażania Strategii przez NGR wymienione zostały w dalszej części sprawozdania.

II.2. Informacja na temat zadań planowanych, a nie zrealizowanych w okresie realizacji LSROR (max 250 słów)

Lp.	Zadanie zaplanowane a niezrealizowane	Nazwa wskaźnika	Zakładane i osiągnięte wartości wskaźnika	Przyczyny niezrealizowania wskaźnika
1	Niezrealizowanie wskaźnika realizacji celów LSROR	Cel I, wskaźnik produktu - Liczba operacji wdrażających innowacje związane z wartością dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikacją działalności rybackiej	zakładana wartość – 3 szt. realizacja – 1 szt	- brak zainteresowania beneficjentów zastosowaniem innowacji przy realizacji takiego typu operacji
2	Niezrealizowanie wskaźnika realizacji celów LSROR	Cel II, wskaźnik produktu - Liczba podjętych pozarolniczych działalności gospodarczych w zakresie turystyki	zakładana wartość – 24 szt. realizacja – 8 szt.	- większe zainteresowanie rozwojem przedsiębiorczości przez podmioty prowadzące działalność gospodarcze niż jej założeniem przez nowe podmioty (w zakresie turystyki). Wskaźnik powinien dotyczyć również liczby podmiotów, które w wyniku operacji rozszerzyły swoje działalność.
3	Niezrealizowanie wskaźnika realizacji celów LSROR	Cel II, wskaźnik produktu - Liczba podjętych pozarolniczych działalności gospodarczych w zakresie usług dla ludności	zakładana wartość – 17 szt. realizacja – 8 szt.	- większe zainteresowanie rozwojem przedsiębiorczości przez podmioty prowadzące działalność gospodarcze niż jej założeniem przez nowe podmioty (w zakresie usług dla ludności). Wskaźnik powinien dotyczyć również liczby podmiotów, które w wyniku operacji rozszerzyły swoje działalność.
4	Niezrealizowanie wskaźnika realizacji celów LSROR	Cel II, wskaźnik rezultatu - Wzrost możliwości wyżywienia	zakładana wartość – 2 334 os/dzień realizacja – 1407 os/dzień	- zbyt optymistycznie zaplanowana wartość docelowa wskaźnika - brak zainteresowania wnioskodawców tego typu operacjami z powodu zbyt dużych ograniczeń i wymagań sanitarnych w gastronomii

5	Niezrealizowanie wskaźnika realizacji celów LSROR	Cel III, wskaźnik produktu - Liczba oznakowanych, zabezpieczonych lub zmodernizowanych kąpielisk	zakładana wartość – 17 szt.	- wejście w życie przepisów prawnych wprowadzających ograniczoną definicję „kąpieliska” – w związku z tym brak możliwości realizacji tego typu operacji
			realizacja – 0 szt.	
6	Niezrealizowanie wskaźnika realizacji celów LSROR	Cel III, wskaźnik rezultatu - Ilość oznakowanych wód powierzchniowych (%)	zakładana wartość – 58 %	- brak zainteresowania użytkowników wód realizacją tego typu projektów z powodu dużego ryzyka nietrwałości projektu, - aby spełnić częściowo ten wskaźnik, działania związane z oznakowaniem wód podjęła sama NGR, realizując projekt z głównym użytkownikiem wód na obszarze NGR – ON PZW w Pile
			realizacja - 19 %	
7	Niezrealizowanie wskaźnika realizacji celów LSROR	Cel V, wskaźnik rezultatu - Liczba wydawnictw promocyjnych	zakładana wartość - 116 953 egz.	- zbyt optymistycznie zaplanowana wartość docelowa wskaźnika - brak potrzeby wydania tak dużej ilości wydawnictw i sprostania realizacji wskaźnika (jakość nie ilość)
			realizacja – 19 092 egz.	
8	Niezrealizowanie wskaźnika realizacji celów LSROR	Cel VI, wskaźnik rezultatu - Liczba osób przeszkolonych w związku z aktywizacją zawodową	zakładana wartość - 410 os.	- zbyt optymistycznie zaplanowana wartość docelowa wskaźnika - brak zainteresowania ze strony podmiotów sektora rybackiego realizacją operacji z zakresu „udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia, mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych”
			realizacja – 92 os.	
9	Niezrealizowanie wskaźnika realizacji celów LSROR	Cel VI, wskaźnik rezultatu - Liczba podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w ramach realizacji LSROR	zakładana wartość – 87 os.	- o dotację wnioskowało 81 podmiotów, jednak niektórzy aplikowali kilkakrotnie, łączna liczba złożonych wniosków to 200,
			realizacja – 81 os.	

10	Niezrealizowanie wskaźnika realizacji celów LSROR	Cel IV, wskaźnik oddziaływania - Spadek emigracji osób młodych z terenu działania NGR	zakładana wartość – spadek o 1%	<ul style="list-style-type: none"> - realizacja wskaźnika niezależna od NGR, - ogólna tendencja wzrostowa emigracji ludzi z kraju, - uwarunkowania makroekonomiczne (niskie zarobki, kiepski standard życia, małe perspektywy pracy i rozwoju zawodowego, słaba służba zdrowia, chęć podróżowania i zwiedzania świata), - wskaźnik obrazuje poziom emigracji z obszaru NGR na koniec 2013 r. (ze względu na brak danych w GUS za 2014), w związku z tym w 2014 r. sytuacja mogła ulec poprawie, - ze względu na brak danych w GUS dot. emigracji młodych ludzi, obliczenia dot. ludzi w każdym wieku, stąd sytuacja odnośnie emigracji młodych ludzi może wyglądać lepiej,
			realizacja – wzrost o 4,65 %	
11	Niezrealizowanie wskaźnika realizacji celów LSROR	Cel VI, wskaźnik oddziaływania - Spadek bezrobocia	zakładana wartość – spadek o 0,5%	<ul style="list-style-type: none"> - realizacja wskaźnika niezależna od NGR, - uwarunkowania makroekonomiczne – ogólna tendencja wzrostowa bezrobocia w całym kraju w badanych latach (wzrost o 2 punkty %) oraz w województwie (wzrost o 1,4 punkty %), - utrzymanie się bezrobocia na obszarze NGR na stałym poziomie w obliczu powyższego jest bardzo dobrym wynikiem,
			realizacja – 0 % (bezrobocie na obszarze NGR utrzymało się na tym samym poziomie)	

Wskaźniki zrealizowane, ale nie ma możliwości wskazania poziomu ich realizacji na podstawie źródeł danych założonych w LSROR				
Lp.	Nazwa wskaźnika	Zakładana wartość wskaźnika	Przyczyna braku możliwości wskazania poziomu ich realizacji oraz wyjaśnienie	Wyjaśnienie
1	Cel I, wskaźnik oddziaływania - Wartość dodana produkcji rybackiej	zakładana wartość – 12 %	- realizacja większości operacji mających wpływ na wskaźnik zakończyła się w II półroczu 2014 r. lub w roku 2015 – w związku z powyższym na dzień wypełnienia sprawozdania niemożliwe jest pozyskanie miarodajnych danych od podmiotów rybackich, efekty będą widoczne dopiero w dłuższej perspektywie,	Ze względu na opisany w kolumnie obok brak możliwości pozyskania danych statystycznych niezbędnych do oszacowania przedmiotowych wskaźników NGR posłużyła się wynikami badań obszarów na bieżąco prowadzonych przez grupę. Z informacji pozyskiwanych od liderów lokalnych, sołtysów, przedstawicieli gmin, przedsiębiorców związanych z turystyką wynika, że nastąpił znaczący wzrost liczby turystów odwiedzających obszar NGR. Zauważalne jest zainteresowanie turystów nowopowstałą bazą noclegową i gastronomiczną oraz atrakcjami turystycznymi na obszarach poszczególnych wsi, gdzie realizowane były operacje. Powstała baza turystyczna umożliwiła wypoczynek wielu turystom, co przełożyło się następnie na wzrost dochodów podmiotów świadczących przedmiotowe usługi oraz dochodów lokalnych społeczności.
2	Cel I, wskaźnik oddziaływania - Wzrost dochodów podmiotów rybackich związanych z restrukturyzacją lub dywersyfikacją działalności	zakładana wartość – wzrost o 9 %		
3	Cel II, wskaźnik oddziaływania - Wzrost liczby turystów	zakładana wartość – wzrost o 12 %	- brak danych w GUS i statystykach gmin odnośnie liczby turystów, umożliwiających obliczenie wskaźnika	
4	Cel II, wskaźnik oddziaływania - Wzrost dochodów z turystyki społeczności lokalnej	zakładana wartość – wzrost o 5 %	- brak danych w GUS, Urzędzie Skarbowym, organizacjach turystycznych, statystykach gmin odnośnie dochodów z turystyki, umożliwiających obliczenie wskaźnika	
5	Cel III, wskaźnik rezultatu - Wzrost liczby turystów korzystających z infrastruktury	zakładana wartość – 29 %	- brak danych w GUS i statystykach gmin odnośnie liczby turystów, umożliwiających obliczenie wskaźnika	
6	Cel III, wskaźnik oddziaływania - Wzrost dochodów z turystyki podmiotów gospodarczych	zakładana wartość – wzrost o 12 %	- brak danych w GUS, Urzędzie Skarbowym, organizacjach turystycznych i statystykach gmin odnośnie dochodów z turystyki, umożliwiających obliczenie wskaźnika	
7	Cel III, wskaźnik oddziaływania - Wzrost ruchu turystycznego	zakładana wartość – wzrost o 12 %	- brak danych w GUS, organizacjach turystycznych i statystykach gmin odnośnie ruchu turystycznego, umożliwiających obliczenie wskaźnika	
	Cel V, wskaźnik oddziaływania - Wzrost dochodów	zakładana wartość	- brak danych w GUS, Urzędzie Skarbowym, statystykach gmin odnośnie	

	społeczności lokalnych	– wzrost o 5 %	dochodów społeczności lokalnych, umożliwiających obliczenie wskaźnika	
--	------------------------	----------------	---	--

II.3. Opis zidentyfikowanych problemów w trakcie realizacji LSROR (max 250 słów)

Zdarzenie (problem)	Przyczyny	Skutki	Podjęte działania w celu eliminacji lub zmniejszenia problemu
- konieczność wykorzystania budżetu przeznaczanego na lata 2010-2015 w krótszym okresie	- opóźnienie we wdrożeniu 4 osi PO Ryby oraz LSROR,	- ryzyko niewykorzystania budżetu NGR w zakładanych okresach	- relokacja środków w ramach działań 4.1.1-4.1.4 z dwulatkami 2014-2015 na okres 2012-2013 w celu intensyfikacji i szybszego ich wykorzystania - umożliwienie ogłaszania konkursów we wszystkich działaniach przez cały rok (aktualizacja zał. nr 3 – harmonogramu konkursów),
- zbyt wysokie wartości wskaźników, które dostosowane były do pierwotnego – wyższego poziomu budżetu	- obniżenie wskaźnika rybackości na etapie uznania stowarzyszenia jako LGR a tym samym obniżenie budżetu NGR	- brak możliwości zrealizowania planowanych wartości wskaźników w 100%	- obniżenie wartości wskaźników w LSROR proporcjonalnie do budżetu obniżonego w wyniku zmniejszenia wskaźnika rybackości - (aneks do LSROR)
- zbyt wysokie wartości wskaźników, które dostosowane były do budżetu sprzed programu naprawczego	- obniżenie budżetu w wyniku realizacji programu naprawczego (niskie wydatkowanie środków w latach 2010-2011)	- brak możliwości zrealizowania planowanych wartości wskaźników w 100%	- obniżenie wartości wskaźników w LSROR proporcjonalnie do budżetu obniżonego w wyniku programu naprawczego - (aneks do LSROR)
- „uwolnienie” środków po przekazaniu wniosków do weryfikacji UM	- niespełnienie przez wnioskodawców wymagań formalnych operacji, - niezgodność operacji z przepisami prawa (odmowa udzielenia pomocy), - uznanie przez UM części kosztów za niekwalifikowalne, - rezygnacje beneficjentów z realizacji operacji, - kwoty uwolnione w wyniku przeprowadzonych przetargów (gminy)	- ryzyko niewykorzystania budżetu NGR przeznaczanego na konkursy	- rozliczenie przez UM zakończonych naborów oraz ponowne postawienie przez NGR do konkursów w latach 2012-2013 środków „uwolnionych”

- brak zainteresowania wnioskodawców działaniem 4.1.4	- niejednoznaczność interpretacji oraz wąski wachlarz operacji możliwych do realizacji w działaniu 4.1.4	- niewykorzystanie środków w konkursach w działaniu 4.1.4	Relokacja środków z działania 4.1.4 na inne - cieszące się większym zainteresowaniem beneficjentów (4.1.1)
- uznanie przez UMWW części kosztów związanych z wyjazdami studyjnymi w 2012 r. za niekwalifikowalne	- brak właściwej realizacji projektów zgodnie z założeniami 4 osi PO Ryby oraz ich rozliczenia	- konieczność zwrotu środków wraz z odsetkami	- relokacja środków z działania 4.2 przeznaczonych na kolejne lata na inne - cieszące się większym zainteresowaniem beneficjentów (4.1.2)
Problemy zidentyfikowane podczas ewaluacji zleconej przez MRiRW (Agrotec):			
<ol style="list-style-type: none"> 1. naruszenie przez LGR § 5 pkt. 10 umowy ramowej (problem został wyjaśniony, biuro powstało zaraz po utworzeniu NGR i zostało wyposażone w niezbędny sprzęt i media) 2. posiadanie przez członków NGR firm świadczących usługi w zakresie doradztwa przy sporządzaniu wniosków (wprowadzono stosowne zapisy w Statucie NGR ograniczające taką możliwość) 3. na jednego pracownika biura NGR przypada mniej mieszkańców niż średnia dla wszystkich LGR (problem wyjaśniono, NGR na przestrzeni lat weryfikowała liczbę zatrudnionych, w rezultacie na 1 zatrudnionego w NGR przypada więcej mieszkańców niż średnia dla wszystkich LGR) 4. w NGR występuje problem z opisem kryteriów oceny operacji (problem wyjaśniono, podczas kontroli MRiRW w grudniu 2012 nie stwierdzono występowania takiego problemu w NGR) 5. brak na stronie internetowej NGR protokołów z posiedzeń Komitetu NGR (problem rozwiązano, uzupełniono na stronie brakujące protokoły oraz umieszczano dokumenty na bieżąco zaraz po zakończeniu posiedzeń Komitetu NGR) 			

II.4. Pozostałe formy wsparcia finansowego (max 250 słów)

Stowarzyszenie nie korzystało z innych form wsparcia finansowego (funduszy, dotacji, subwencji itp.) krajowych i międzynarodowych.

Tabela nr 1. Rozwój Obszarów zależnych od rybactwa – wykaz przeprowadzonych konkursów w celu realizacji LSROR

Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem funkcjonowania LGR											
	Sektory	Daty konkursów wniosków			Środki przeznaczone na każdy z konkursów	Liczba wniosków złożonych w ramach każdego konkursu i suma kwoty wnioskowanej na jaką opiewały wszystkie złożone w danym konkursie wnioski		Liczba wniosków wybranych do realizacji LSROR w ramach każdego konkursu i suma kwoty wnioskowanej na jaką opiewały wybrane wnioski		Liczba zawartych umów na realizację operacji w ramach każdego konkursu i suma dofinansowano na jaką opiewały zawarte umowy	
		ogłoszenie konkursu	rozpoczęcia naboru wniosków	zakończenie naboru wniosków		Liczba	Kwota	Liczba	Kwota	Liczba	Kwota
Operacje na rzecz wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa	społeczny i gospodarczy	2011-09-28	02.11.2011	31.12.2011	400 133,92	11	834 390,36	9	724 039,86	3	386 126,19
		2011-12-27	13.02.2012	12.04.2012	320 107,09	4	208 134,40	3	182 634,40	3	182 634,11
		2012-04-09	21.05.2012	19.07.2012	578 484,67	6	878 833,21	4	576 564,76	4	575 106,03
		2012-08-01	07.09.2012	05.11.2012	578 484,46	7	484 125,41	4	309 118,21	1	50 000,00
		2013-02-28	10.04.2013	27.05.2013	271 286,16	6	370 308,25	4	218 660,60	3	167 614,63
		2013-11-12	16.12.2013	30.01.2014	104 084,29	3	124 092,98	3	124 092,98	2	95 416,11
		2014-03-25	01.05.2014	09.06.2014	210 164,18	2	45 466,00	2	45 466,00	2	40 672,67
	publiczny	2011-09-28	02.11.2011	31.12.2011	1 200 402,28	3	1 133 625,11	3	1 133 625,11	2	185 454,49
		2011-12-27	13.02.2012	12.04.2012	960 321,72	1	960 000,00	1	960 000,00	1	960 000,00
		2012-02-16	26.03.2012	24.05.2012	3 000 000,00	5	2 510 891,13	5	2 510 891,13	5	2 299 172,54
		2012-04-09	21.05.2012	19.07.2012	2 565 282,67	2	2 028 364,32	2	2 028 364,32	2	2 028 364,32
		2012-08-01	07.09.2012	05.11.2012	489 108,87	1	49 994,72	1	49 994,72	1	49 994,72
		2013-02-28	10.04.2013	27.05.2013	976 032,50	3	976 032,50	3	976 032,50	3	976 032,50
		2013-11-12	16.12.2013	30.01.2014	411 718,59	3	411 275,10	3	411 275,10	3	411 275,10
Operacje na rzecz	społeczny i	2011-05-25	30.06.2011	28.08.2011	1 067 024,12	5	804 797,73	5	804 797,73	5	804 797,73

restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób.	gospodarczy	2011-12-27	13.02.2012	12.04.2012	315 577,27	6	855 473,77	4	479 925,82	1	208 903,00
		2012-02-16	06.04.2012	04.06.2012	2 427 480,00	5	810 320,00	5	810 320,00	5	810 277,60
		2012-04-09	21.05.2012	19.07.2012	1 253 753,34	6	1 521 830,86	6	1 521 830,86	3	596 429,50
		2012-08-01	07.09.2012	05.11.2012	1 617 160,20	5	1 493 685,96	5	1 493 685,96	5	1 491 887,15
		2013-02-28	10.04.2013	27.05.2013	523 474,24	4	668 614,00	3	519 274,00	3	519 274,00
		2013-11-12	16.12.2013	30.01.2014	1 259 742,92	8	1 169 171,81	7	916 854,09	7	864 413,69
		2014-03-25	01.05.2014	09.06.2014	344 687,64	5	676 548,63	3	333 548,63	2	53 990,63
Operacje związane z podnoszeniem wartości produktów rybołówstwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactw.	społeczny i gospodarczy	2011-05-25	30.06.2011	28.08.2011	1 067 024,12	15	1 756 789,17	11	1 113 950,70	5	592 803,44
		2011-12-27	13.02.2012	12.04.2012	1 151 203,10	10	1 519 995,22	9	1 319 995,22	7	1 053 258,27
		2012-02-16	06.04.2012	04.06.2012	1 000 000,00	7	918 321,69	7	918 321,69	7	918 321,68
		2012-04-09	21.05.2012	19.07.2012	1 393 967,83	22	4 906 622,38	22	4 906 622,38	5	1 205 282,91
		2012-08-01	07.09.2012	05.11.2012	1 475 646,14	26	5 325 767,76	25	5 126 591,76	5	1 288 971,00
		2014-03-25	01.05.2014	09.06.2014	317 924,43	9	1 263 748,69	1	300 000,00	1	300 000,00
Operacje związane z ochroną środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa	społeczny i gospodarczy	2011-09-28	02.11.2011	31.12.2011	213 404,97	2	212 983,00	2	212 983,00	1	41 000,00
		2011-12-27	13.02.2012	12.04.2012	74 692,03	0	-	0	-	0	-
		2012-02-16	26.03.2012	24.05.2012	200 000,00	2	153 602,68	2	153 602,68	2	145 952,00
		2012-04-09	21.05.2012	19.07.2012	280 563,00	0	-	0	-	0	-
		2012-08-01	07.09.2012	05.11.2012	46 397,32	0	-	0	-	0	-
		2013-02-28	10.04.2013	27.05.2013	326 960,32	1	101 413,00	1	101 413,00	1	101 413,00
	2013-11-12	16.12.2013	30.01.2014	233 198,00	3	331 834,00	2	231 959,00	2	229 409,00	
	publiczny	2011-09-28	02.11.2011	31.12.2011	320 107,09	0	-	0	-	0	-
		2011-12-27	13.02.2012	12.04.2012	112 037,91	0	-	0	-	0	-
		2012-04-09	21.05.2012	19.07.2012	1 200 000,00	1	1 000 000,00	1	1 000 000,00	0	-
2013-02-28		10.04.2013	27.05.2013	200 000,00	0	-	0	-	0	-	
		2013-11-12	16.12.2013	30.01.2014	1 000 000,00	1	1 000 000,00	1	1 000 000,00	1	1 000 000,00

Tabela nr 2. Zagadnienia podlegające aktualizacji w umowie ramowej i załącznikach

Typ zmiana	Liczba wnioskowanych(W)/zaakceptowanych(A) zmian											
	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	(W[1])	(A[2])	W	A	W	A	W	A	W	A	W	A
Zapisy w umowie ramowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Załącznik nr 1 do umowy ramowej	1	0	1	1	4	4	2	2	1	1	0	0
Załącznik nr 2 do umowy ramowej	1	0	3	1	4	3	1	1	1	1	1	1
Załącznik nr 3 do umowy ramowej	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Łączna liczba zmian w roku	2	0	6	4	8	7	3	3	3	3	1	1
Łączna liczba zmian w latach 2010-2015	(W) 23						(A) 18					

Załącznik nr 1 - Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich

Załącznik nr 2 - Limity finansowe na środki osi priorytetowej 4, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy

Załącznik nr 3 - Harmonogram konkursów na wybór operacji do realizacji w ramach wdrażania LSROR

III. FUNKCJONOWANIE LGR. LISTA DZIAŁAŃ JAKIE PODJĘŁA LGR W RAMACH FUNKCJONOWANIA LGR PRZEZ CAŁY OKRES WDRAŻANIA LSROR

III.1 Funkcjonowanie LGR

Tabela nr 3 Członkowie LGR:

	Liczba członków LGR na dzień podpisania umowy ramowej		Liczba członków LGR na dzień 31 marca 2015 r.	
		w tym członkowie LGR, którzy spełniają warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia ⁵		w tym członkowie LGR, którzy spełniają warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia ⁵
Sektor publiczny	7	0	7	0
Sektor gospodarczy	39	29	75	30
Sektor społeczny	24	16	42	14
inne	2	0	4	0
Łącznie:	72	45	128	44

Tabela nr 4 Zatrudnienie w LGR w okresie sprawozdawczym:

Wyszczególnienie	Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę		Osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych	
	kobiety	mężczyźni	kobiety	mężczyźni
	Pełen etat ^[1]	Pełen etat ⁷	X	X
2010	-	0,40	1	0
2011	3,54	1,13	1	0
2012	2,54	1,00	0	0
2013	2,50	1,00	0	0
2014	2,50	1,00	0	0
2015	1,25	0,50	0	0

Tabela nr 5 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach realizacji operacji w zakresie funkcjonowania LGR

Rok	Data podpisania umowy o dofinansowanie na dany rok (dd/mm/rrrr)	Kwota przyznanej pomocy	Kwota ostatecznie rozliczona przez LGR (na podstawie rozliczonych WoP*)	Różnica między kwotą przyznaną a rozliczoną (C-D=E)
A	B	C	D	E
2010	X	X	X	X
2011	28.02.2011	685 388,46	684 925,70	462,76
2012	06.12.2011	491 086,23	489 022,71	2 063,52
2013	11.01.2013	536 956,40	534 832,05	2 124,35
2014	11.12.2013	497 948,91	497 939,56	9,35
2015	18.12.2014	174 768,44	X	X
Łącznie	X	2 386 148,44	2 206 720,02	4 659,98

*W przypadku WoP, które do dnia złożenia sprawozdania zostały przekazane do SW jednak nadal są w trakcie weryfikacji urzędu należy wpisać kwotę wskazaną do rozliczenia przez LGR we Wniosku o płatność.

Tabela nr 6 Zrealizowane zadania w ramach realizacji operacji w zakresie funkcjonowania LGR w okresie sprawozdawczym

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Liczba operacji/zadań	Liczba uczestników zadania	Suma kwot umów o dofinansowanie	Suma kwot rozliczona	Różnica między kwotą z umowy o dofinansowanie a rozliczoną (E-F=G)
A	B	C	D	E	F	G
1	Przygotowanie LSROR	8	220	49 938,00	49 938,00	-
	2011	5	100	49 938,00	49 938,00	-
	2012	3	120	-	-	-
	2013	0	0	-	-	-
	2014	0	0	-	-	-
	2015	0	0	-	-	-
2	Administrowanie LGR	68	156	1 708 721,87	1 539 346,31	169 375,56
	2011	9	28	493 836,03	493 548,99	287,04
	2012	10	28	393 080,45	391 079,63	2 000,82
	2013	18	40	329 401,45	329 313,41	88,04
	2014	18	40	337 315,10	325 404,28	11 910,82
	2015	13	20	155 088,84	x	x
3	Badania dotyczące obszaru objętego LSROR	18	161	8 491,17	8 298,42	192,75
	2011	1	2	3 239,17	3 108,38	130,79
	2012	13	1	2 952,00	2 950,92	1,08
	2013	2	101	1 200,00	1 141,11	58,89
	2014	1	4	1 100,00	1 098,01	1,99
	2015	1	53	-	-	-
4	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR	34	46150	461 182,49	455 012,10	6 170,39
	2011	3	10000	92 309,28	92 302,68	6,60
	2012	14	10000	73 507,16	73 450,63	56,53
	2013	7	11150	170 173,17	166 474,03	3 699,14
	2014	7	10000	111 649,11	122 784,76	- 11 135,66
	2015	3	5000	13 543,77	x	x
5	Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR	12	62	32 004,98	32 004,98	-

	2011	10	28	28 599,98	28 599,98	-
	2012	1	28	2 005,00	2 005,00	-
	2013	1	6	1 400,00	1 400,00	-
	2014	0	0	-	-	-
	2015	0	0	-	-	-
6	Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR	16	73089	68 499,45	68 472,44	27,01
	2011	3	50000	10 086,00	10 072,67	13,33
	2012	9	20000	14 888,75	14 883,09	5,66
	2013	1	1500	15 000,00	15 000,00	-
	2014	3	1589	28 524,70	28 516,68	8,02
	2015	0	0	-	-	-
7	Działania aktywizujące lokalne społeczności	9	1061	59 314,27	53 672,19	5 642,08
	2011	1	33	7 380,00	7 380,00	-
	2012	4	265	4 652,87	4 652,86	0,01
	2013	2	405	21 785,57	21 503,50	282,07
	2014	1	158	19 360,00	20 135,83	- 775,83
	2015	1	200	6 135,83	x	x

*W przypadku WoP, które do dnia złożenia sprawozdania zostały przekazane do SW jednak nadal są w trakcie weryfikacji urzędu należy wpisać kwotę wskazaną do rozliczenia przez LGR we Wniosku o płatność

III.2. Działania promocyjne/informacyjne dotyczące realizacji LSROR i/lub działalności LGR
UWAGA: W tej części sprawozdania należy uwzględnić projekty realizowane w ramach
środka 4.1. e) funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej....

Tabela nr 7 Wydarzenia (wystawy, targi, festyny itp.), w których LGR brała udział w charakterze wystawcy:

Lp.	Wydarzenie	Data	Miejsce
1.	I Piłski Jarmark Bożonarodzeniowy	10.12.2011	Piła
2.	Wieczera Wigilijna	18.12.2011/16.12.2012	Piła
3.	Dożynki powiatowo-gminne w Szydłowie (VII Turniej Sołectw gminy Szydłowo)	22.09.2012	Szydłowo

4.	„Festiwal Natury” w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej "Morzycówka”	03.09.2011	Wałcz
5.	Jarmark Batorego w Wałczu	07.07.2012	Wałcz
6.	Odlotowy festyn grzybowy w Drawsku	24.06.2012	Drawsko
7.	Festyn z okazji Dni Człopy	28.07.2012	Człopa
8.	Dożynki gminne w Krzyżu Wielkopolskim	25.08.2012	Krzyż Wielkopolski
9.	Dożynki Gminne w gminie Trzcianka	16.09.2012	Trzcianka
10.	Regionalne Rozmaitości w Wieleniu (Nadnotecki Festiwal Rybny w Wieleniu)	22.07.2012	Wielen
11.	65-lecie Koła PZW „Kolejarz” w Krzyżu Wielkopolskim	01.09.2012	Krzyż Wielkopolski
12.	Międzynarodowe Targi Turystyczne i Wędkarskie na Pograniczu Expo Sejny 2012	04-06.10.2012	Sejny
13.	Impreza promująca drogę wodną E-70	07.06.2013	Drawsko
14.	Impreza inauguracyjna działalność Wielkopolskiego Centrum Nordic Walking i Narciarstwa Biegowego „Z kwiatka na kwiatek”	11.05.2014	Dzierżązno Wielkie
15.	Otwarcie Parku Ryb Słodkowodnych w Trzciance	13.07.2014	Trzcianka
16.	Kronika wspomnień - spotkanie podsumowujące projekty zrealizowane za pośrednictwem NGR	12.09.2014	Smolarnia
17.	Dożynki Gminne w Chwiramie	13.09.2014	Chwiram
18.	Agro - Targi w Czarnkowie	26.04.2015	Czarnków
19.	Dni Ryby i Wody w Tarnowie gm. Szydłowo	27.06.2015	Tarnowo

III.2.1. Inne formy promocji osi 4 realizowane przez LGR:

- Kampanie radiowe - X
- Kampanie telewizyjne
- Artykuły w prasie: X
 - lokalnej - X
 - regionalnej - X
 - krajowej
- Ulotki/plakaty/bilbordy - X
- Inne, jakie?
 - sprzęt wystawienniczy oznakowany logami UE, PO RYBY oraz NGR - namiot, stoisko prezentacyjne,

- materiały ekspozycyjne - banery, roll-up,
- nakręcono oraz opublikowano film promujący obszar NGR,
- utworzono oraz na bieżąco aktualizowano stronę internetową NGR,
- opracowano Interaktywną Mapę Obszaru NGR będącą zbiorem danych kontaktowych do najważniejszych obiektów rybackich, turystycznych i innych funkcjonujących na obszarze NGR,
- zamontowano tablice informacyjne, zarówno na budynku, w którym mieści się siedziba NGR, w pomieszczeniach biurowych, a także na terenie każdej gminy należącej do NGR,
- elementy promocyjne i materiały reklamowe z logo UE, PO RYBY, NGR (kalendarze książkowe, teczki ozdobne na dokumenty, kalendarze promocyjne, koszulki, statuetki, pendrivey, parasolki, zestawy reklamowe filiżanka + talerzyk, torebki papierowe na prezenty, kartki bożonarodzeniowe, długopisy metalowe),
- tabliczki informacyjne o współfinansowaniu projektów ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego dla beneficjentów NGR,
- ścieżki edukacyjne na terenie każdej z gmin należących do obszaru działania NGR promujące rybactwo i turystykę na obszarze NGR,
- utworzono system oznakowania wód na obszarze NGR,
- utworzono system oznakowania gospodarstw rybackich na obszarze NGR,
- wydano przewodnik turystyczny po obszarze NGR,
- utworzono Park Ryb Słodkowodnych na obszarze gminy Trzcianka należącej do terenu działania NGR,
- wydano edukacyjno – promocyjną grę o obszarze NGR,
- wydano 54 stronicową publikację podsumowującą działalność NGR i wszystkich jej beneficjentów, pt. „Kronika wspomnień NGR”,
- 20 artykułów sponsorowanych w lokalnej prasie nt. projektów zrealizowanych przez grupę i jej beneficjentów.

III.3 Szkolenia/doradztwo dla potencjalnych beneficjentów.

Tabela nr 8 Liczba podmiotów, które skorzystały z doradztwa w biurze LGR/ze szkoleń organizowanych przez LGR (na podstawie list obecności, oświadczeń, rejestrów, notatek itp.)

Podmiot	Liczba
Osoby fizyczne (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)	38
Przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)	84
Organizacje pozarządowe	44
Przedstawiciele sektora rybackiego którzy spełniają warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia ⁶	60
Przedstawiciele JST	47
Inne podmioty	118
Łącznie:	391

III.4.Sieciowanie

Opis działalności LGR w ramach sieciowania LGR

W ramach sieciowania NGR podjęła następujące działania:

- ✓ uczestnictwo w seminariach i konferencjach organizowanych przez FARNET np. „FLAGS: Drivers of Green Growth in European Fisheries Areas” w Portugalii (czerwiec 2012), „FLAGS in business: promoting diversification in fisheries areas” w Gdyni (lipiec 2011), Sailing towards 2020 w Brukseli (marzec 2015),
- ✓ przewodniczenie w Dolnośląsko-Lubusko-Wielkopolskiej Sieci LGR w okresie 01.07-30.09.2013 r.,
- ✓ uczestnictwo w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez grupy współpracujące w ramach Dolnośląsko-Lubusko-Wielkopolskiej Sieci LGR np. Międzyregionalny Rybacki Konkurs Kulinaryny TRZYMAMY.PL, w którym reprezentanci NGR zajęli I miejsce, pikniki rodzinne wraz ze spływami kajakowymi, „Smaki Pojezierza” - Regionalne Dni Rybaka organizowane przez LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”, wyjazd organizowany przez LGR „7 Ryb” na Litwę i do Suwalsko-Augustowskiej LGR, projekt doposażenia ośrodka edukacyjnego w Ostrowcu należącego do Drawieńskiego Parku Narodowego oraz wybranych nadleśnictw, wydanie książki o rybactwie - realizowane wraz z LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”, Biesiada Rybacka w Sierakowie, szkolenia dla beneficjentów, Forum Szlaku Cysterskiego, Dni Pstrąga itp.
- ✓ uczestniczenie w wyjazdach studyjnych do innych LGR-ów współpracujących w ramach Dolnośląsko-Lubusko-Wielkopolskiej Sieci LGR, w celu wymiany doświadczeń i informacji np. wyjazd studyjny na Dni Karpia do LGR „Dolina Baryczy”, wyjazd do Saksonii do Łużyckiej LGR na „Lausitzer Fischwochen”,
- ✓ uczestniczenie w spotkaniach Konwentu PLGR np. spotkanie inicjujące w maju 2012 w Toruniu, konferencja pt.: „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2010” (Warszawa, 25-26 czerwca 2013 r.), Konferencja Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich w Gdańsku (9-10.08.2013r.), konferencji pt. ”Polityka spójności w latach 2014-2020 na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” (Warszawa, 03.12.2013 r.),

Tabela nr 9 Przynależność do sieci regionalnej/krajowej LGR oraz innych form współpracy (z wyłączeniem projektów współpracy):

Sieci LGR		
Lp.	Nazwa sieci, której LGR jest członkiem	Data przystąpienia
1.	Dolnośląsko-Lubusko-Wielkopolska Sieć LGR	16.12.2011
2.	Konwent PLGR	18.05.2012
Inne formy współpracy		
Lp.	Nazwa sieci/partnerstwa itp., której LGR jest członkiem	Data przystąpienia
1.	Współpraca dotycząca promowania Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (9 LGR)	26.11.2012
2.	Partnerstwo z ON PZW w Pile w sprawie realizacji projektu ekologicznego	03.01.2013
3.	Porozumienie z MGOK w Margoninie w sprawie organizacji imprezy promocyjnej	29.04.2013
4.	Porozumienie z Drawieńskim Parkiem Narodowym w sprawie doposażenia ośrodka edukacyjnego	06.05.2013
5.	Porozumienie z Nadleśnictwami: Płytnica, Trzcianka, Człopa w sprawie doposażenia ścieżek i ośrodków edukacyjnych	12-25.07.2013
6.	Umowa Partnerstwa z MGOK w Wieleniu w sprawie współorganizacji pikniku rybnego	29.04.2013, 28.01.2014
7.	Porozumienie z Gminą Drawsko w sprawie organizacji imprezy promującej MDW E70	6.05.2013
8.	Współpraca z gminami z obszaru NGR w sprawie realizacji projektu dot. utworzenia ścieżek edukacyjnych	grudzień 2012 - kwiecień 2013
9.	Współpraca z Zespołem Szkół w Starej Łubiance w sprawie realizacji projektu edukacyjnego	12.09.2012
10.	Współpraca z użytkownikami wód oraz wybranymi gminami w sprawie projektu oznakowania wód na obszarze NGR	styczeń-wrzesień 2013
11.	Partnerstwo z Gminą Trzcianka w sprawie utworzenia Parku Ryb Słodkowodnych	16.10.2013
12.	Porozumienia z rybakami w sprawie oznakowania gospodarstw rybackich tablicami informacyjnymi	wrzesień - październik 2013

III.5. Kontrole przeprowadzone w LGR (tylko w zakresie osi 4)

Tabela nr 10 Wykaz kontroli przeprowadzonych w LGR (tylko w zakresie osi 4)

Rok	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Zakres kontroli	Liczba kontroli
2010	X	X	X
	X	X	X
	X	X	X
2011	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji - szkolenie pn. „Procedury wewnętrzne funkcjonowania biura,,	1

	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji - szkolenie informatyczne dla pracowników biura NGR	1
	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji - szkolenie pn. „Socjotechniki”	1
	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji w I półroczu 2011	1
	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji - szkolenie "Poczucie własnej wartości jako osobisty fundament skutecznego działania”	1
	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji - szkolenie pn. „Organizacja na 5, czyli o zarządzaniu sobą w czasie”	1
	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji - I Pilski Jarmark Bożonarodzeniowy	1
	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji - Wieczera Wigilijna	1
2012	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00006-6173-SW1500108/11 z dnia 06.12.2011 roku – Szkolenie – Omówienie procesu aplikowania o wsparcie dla działań 4.1.2 i 4.1.3	1
	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00006-6173-SW1500108/11 z dnia 06.12.2011 roku – Szkolenie dla przyszłych beneficjentów działań 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, i 4.1.4 – omówienie procesu aplikowania o wsparcie oraz szkolenie dla władz, organów, pracowników NGR dotyczące zmian wynikających z nowelizacji Rozporządzenia o warunkach (...) z 15 października 2009 roku	1
	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o płatność oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00001-6173-SW1500001/10/11 z dnia 28.02.2011 w ramach środka 4.1 „Funkcjonowanie lokalnej grupy (...)”	1
	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00006-6173-SW1500108/11 z dnia 06.12.2011 roku – Nadnotecki Festiwal Rybny w Wieleniu.	1
	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00006-6173-SW1500108/11 z dnia 06.12.2011 roku – Wieczera Wigilijna	1
	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00006-6173-SW1500108/11 z dnia 06.12.2011 roku – Warsztaty Kulinarne pt. „Ryby na świątecznym stole” realizowane w Zespole Szkół w Starej Łubiance w ramach projektu edukacyjnego NGR Ryby Mają Głos.	1

	MRiRW	spełnienie przez Stowarzyszenie NGR warunków §3 i §5 umowy nr 24/1/MRiRW-LGR/2010 o warunkach i sposobie realizacji LSROR.	1
	MRiRW	badanie ewaluacyjne umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	1
2013	UMWW	weryfikacja zobowiązań wynikających z § 5 pkt. 3-8 Umowy Ramowej NGR.	1
	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie nr SW15-6173-SW1500699/12 oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji – Szkolenie dla pracowników, władz i członków organów NGR w zakresie ewaluacji projektów LSROR	1
	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie nr SW15-6173-SW1500699/12 oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji – NGR w przedszkolach – gmina Szydłowo	1
	UMWW	weryfikacji informacji zawartych we wniosku o płatność końcową oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00006-6173-SW1500108/11 z dnia 06.12.2011 r.	1
	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie nr SW15-6173-SW1500699/12 oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji – Ryby mają głos – konkurs wędkarski „Na ryby, czyli wspólne wędkowanie”	1
	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie nr SW15-6173-SW1500699/12 oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji – NGR w przedszkolach – wizyty w gospodarstwach rybackich	1
	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie nr SW15-6173-SW1500699/12 oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji – Impreza promująca drogę wodną E70 w Drawsku	1
2014	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji nr 00249-6173-SW1500354/13 z 11.12.2013 r. – Otwarcie szlaku „Z kwiatka na kwiatek”	1
	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji nr 00249-6173-SW1500354/13 z 11.12.2013 r. – Spływy kajakowe dla młodzieży z gmin obszaru działania NGR	1
	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji nr 00249-6173-SW1500354/13 z 11.12.2013 r. – Otwarcie Parku Ryb Słodkowodnych	1
	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji nr 00249-6173-SW1500354/13 z 11.12.2013 r. – Kronika Wspomnień – spotkanie podsumowujące projekty zrealizowane za pośrednictwem NGR	1

	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o zawartych dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji nr 00249-6173-SW1500354/13 z 11.12.2013 r. – Udział w powiatowo – gminnym święcie plonów w Chwiramie gm. Walczy	1
2015	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o płatność oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00249-6173-SW1500354/13 z 11.12.2013 r. w ramach środka 4.1	1
	UMWW	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00140-6173-SW1500162/14 z 18.12.2014 r. w ramach środka 4.1 - "Lekcja biologii w Parku Ryb Słodkowodnych w Trzciance"	1
	UKS w Poznaniu	weryfikacja informacji zawartych we wniosku o płatność operacji nr SW15-6173-SW1500699/12 - Funkcjonowanie NGR w 2013 roku, oraz oględziny działań informacyjnych: utworzenie Parku Ryb Słodkowodnych - "Wody pełne ryb", oznakowanie jezior na obszarze BGR, stworzenie i umieszczenie tablic edukacyjnych promujących rybactwo i turystykę na obszarze NGR	1
Łącznie:			31

III.5.1 Przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas kontroli (max 250 słów)

Podczas kontroli przeprowadzonych w NGR w zakresie funkcjonowania nie stwierdzono istotnych problemów.

Kontrola przeprowadzona w dniu 29.01.2013 przez UMWW wykazała następujące braki:

1. brak w par. 2 uchwały nr 8/2009 dot. powołania członków Komitetu wskazania ilości osób uprawnionych do głosowania i ilości osób za podjęciem uchwały
2. brak określenia w siedmiu deklaracjach bezstronności członków Komitetu NGR z dn. 21.11.2012 r. instytucji/podmiotu wypełniającego deklarację

Kontrola MRiRW w dniach 18.12.2012 – 29.01.2013 stwierdziła następujące problemy:

1. dokumentacja konkursowa znajdująca się w posiadaniu NGR nie jest potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGR przed przekazaniem jej do właściwego samorządu województwa
2. podczas posiedzenia Komitetu NGR w dniu 21 listopada 2012 r. wystąpiły błędy w ocenie wniosków w zakresie środka „Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej...” oraz środka „Podnoszenie wartości produktów rybactwa", polegające m. in. błędnym zsumowaniu punktów w karcie oceny wniosku a tym samym na liście operacji wybranych, uzasadnieniu błędnie przyznanych punktów, jednakże błąd nie został skorygowany, niewłaściwym przyznaniem punktów przez członka Komitetu oraz na niezasadnym uznaniu przez Komitet operacji za niezgodną z LSROR

3. kontrolujący zasugerowali zmianę kryterium dotyczącego innowacyjności, tak, aby członkowie przyznawali punkty za innowacyjność tylko na terenie gmin objętych LSROR, gdyż przyznawane punkty z powyższego kryterium mogą być w sposób łatwy podważane przez organy kontrolujące

Audyt UKS w dniu 03.06.2015 r. stwierdził:

1. brak 1 szt. tablicy informacyjnej o jeziorze i 1 szt. kierunkowskazu przy jeziorze Bąblino,
2. brak 2 szt. kierunkowskazów przy jeziorze Sarcz,
3. brak 1 szt. kierunkowskazu przy jeziorze Okunie.

Problemy wykryte podczas powyższych kontroli zostały niezwłocznie rozwiązane, zgodnie z zaleceniami instytucji kontrolujących, opisanymi w załączniku nr 2 do sprawozdania – wykaz zaleceń.

Problemy zidentyfikowane w wyniku badania ewaluacyjnego opisano w punkcie II.3 - Opis zidentyfikowanych problemów w trakcie realizacji LSROR. Zalecenia związane z ich eliminacją opisano w załączniku nr 2 do sprawozdania – wykaz zaleceń.

III.6 Wartość dodana (max 250 słów)

- ✓ integracja lokalnych społeczności, w tym środowiska rybackiego,
- ✓ budowa tożsamości lokalnej na obszarach zależnych od rybactwa
- ✓ aktywizacja mieszkańców obszaru LGR
- ✓ większa świadomość spożycia i wartości odżywczych ryb i produktów rybnych
- ✓ edukacja w zakresie ryb i rybactwa
- ✓ przywrócenie wartości zawodu rybaka oraz znaczenia branży rybackiej w gospodarce
- ✓ rozwój obszaru pod względem turystycznym
- ✓ utworzenie i rozwój punktów podnoszących wartość produktów rybactwa
- ✓ utworzenie nowych miejsc pracy na terenach zależnych od rybactwa
- ✓ wzrost wiedzy na temat wnioskowania o środki unijne oraz wysoka jakość wniosków aplikacyjnych, dzięki doradztwu prowadzonemu przez biura LGR

IV. WSPARCIE NA RZECZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I MIĘDZYNARODOWEJ

Tabela nr 11 Projekty realizowane w ramach 4.2 wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

Lp.	Nazwa LGR, z którą LGR podjęła współpracę (wpisać wszystkie LGR zaangażowane w dany projekt)	Zakres projektu	Data złożenia wniosku o dofinansowanie i wnioskowana kwota dofinansowania		Data zawarcia umowy o dofinansowanie i kwota przyznanej pomocy (po ostatecznych aneksach)		Data złożenia końcowego wniosku o płatność i kwota ostatecznie rozliczona (na podstawie rozliczonych WoP*)	
			data	kwota	data	kwota	data	kwota
1.	LGR "Obra - Warta" i LGR "7 Ryb"	Warsztaty dla kadr	21.12.2010	7 189,50	28.04.2011	7 189,50	16.01.2012	2 989,96
2.	LGR "Obra - Warta" i LGR "7 Ryb"	Warsztaty dla Zarządów i Kadr	21.12.2010	3 291,70	28.04.2011	3 291,70	16.01.2012	1 630,00
3.	LGR "Obra - Warta" i LGR "7 Ryb"	Warsztaty dla członków Komitetów	21.12.2010	4 887,10	28.04.2011	4 887,10	16.01.2012	4 617,20
4.	LGR "Obra - Warta" i LGR "7 Ryb"	Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3	21.12.2010	47 703,00	28.04.2011	47 703,00	16.01.2012	31 759,10
5.	LGR "Obra - Warta" i LGR "7 Ryb"	Stoisko i konferencja na targach POLFISH	21.12.2010	40 511,40	28.04.2011	40 511,40	16.01.2012	30 870,42
6.	LGR "Obra - Warta" i LGR "7 Ryb"	Kongres	21.12.2010	38 182,80	28.04.2011	38 182,80	16.01.2012	-
7.	LGR "Obra - Warta" i LGR "7 Ryb"	Radiowa kampania informacyjna	21.12.2010	8 118,00	28.04.2011	8 118,00	16.01.2012	6 520,48
8.	LGR "Obra - Warta" i LGR "7 Ryb"	Prasowa kampania informacyjna	21.12.2010	6 150,00	28.04.2011	6 150,00	16.01.2012	2 460,00
9.	x	Koszty delegacji	21.12.2010	4 000,00	28.04.2011	4 000,00	16.01.2012	420,20
10.	LGR "Obra - Warta" i LGR "7 Ryb"	Wyjazd studyjny Milicz - aneks	21.12.2010	-	28.04.2011	-	16.01.2012	43 500,00
11.	LGR "Obra - Warta" i LGR "7 Ryb"	Wyjazd do LGR Bielska Kraina - aneks	21.12.2010	-	28.04.2011	-	16.01.2012	16 500,00
12.	LGR "Obra - Warta" i LGR "7 Ryb"	Międzynarodowe Targi Tour Salon Poznań - aneks	21.12.2010	-	28.04.2011	-	16.01.2012	17 175,27
13.	zaproszenie Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Wyjazd na Internationale Grüne Woche – Berlin (Niemcy)	14.10.2011	20 934,08	06.12.2011	20 934,08	15.01.2013	2 328,70
14.	LGR "Pojezierze Dobiegniewskie", LGR "7 Ryb"	Fish International Bremen - Targi Rybne w Bremie (Niemcy)	14.10.2011	46 445,00	06.12.2011	46 045,00	15.01.2013	15 180,00
15.	LGR "7 Ryb"	ITB Berlin (Niemcy)	14.10.2011	24 000,00	06.12.2011	23 600,00	15.01.2013	7 451,60
16.	LGR "Pojezierze Dobiegniewskie", Grupo Desarrollo Pesquero Aprovalle Temple – Costa, Grupo Desarrollo	Wyjazd studyjny do Hiszpanii	14.10.2011	78 900,00	06.12.2011	78 900,00	15.01.2013	61 906,00

	Pesquero de Malaga							
17.	Asociația Grup Local Pescăresc Botoșani, Asociația Grup Local Pescăresc „Larga Jijia”	Wyjazd studyjny do Iasi (Rumunia)	14.10.2011	36 843,20	06.12.2011	36 843,20	15.01.2013	35 558,85
18.	LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” LGR „Wodny Świat”, Łużycka Grupa Rybacka	Lausitzer Fischwochen - Dni Karpia na Łużycach (Niemcy)	14.10.2011	13 833,60	06.12.2011	13 833,60	15.01.2013	11 100,00
19.	LGR „Obra - Warta” i LGR „7 Ryb”	Udział przedstawicieli NGR w inicjatywach organizowanych przez współpracujące grupy (koszty transportu, delegacje, paliwo) - biesiada rybacka w Sierakowie, szkolenia, Forum Szlaku Cysterskiego, Dni Pstrąga itp.	14.10.2011	7 280,00	06.12.2011	7 280,00	15.01.2013	7 178,02
20.	x	Koszty związane z utrzymaniem i obsługą konta zaliczkowego	14.10.2011	720,00	06.12.2011	720,00	15.01.2013	378,00
21.	LGR „1000 Teiche” Niemcy	Wyjazd studyjny do Bawarii - aneks	14.10.2011	-	06.12.2011	-	15.01.2013	34 022,99
22.	Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård	Wyjazd studyjny do Szwecji - aneks	14.10.2011	-	06.12.2011	-	15.01.2013	23 896,00
23.	Konwent PLGR	Udział w spotkaniu Konwentu PLGR (koszty dojazdu, delegacja)	28.02.2013	10 000,00	28.05.2013	10 000,00	20.12.2013	635,02
24.	LGR „Warta Noteć”	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	28.02.2013	20 000,00	28.05.2013	20 000,00	20.12.2013	14 396,18
25.	LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”	Doposażenie ośrodka edukacyjnego w Drawieńskim Parku Narodowym	28.02.2013	44 101,12	28.05.2013	42 500,12	20.12.2013	44 708,17
26.	LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”	Doposażenie ośrodków edukacji leśnej lub ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych przy nadleśnictwach	28.02.2013	34 780,00	28.05.2013	31 131,30	20.12.2013	31 500,30
27.	LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”	Udział w Pikniku Rybnym w Wieleniu pod nazwą „Regionalne Rozmaitości”	28.02.2013	4 000,00	28.05.2013	4 000,00	20.12.2013	4 000,00
28.	LGR „7 Ryb”	Udział w „Festynie Archeologiczno - rybackim” w Żoniu w gminie Margonin	28.02.2013	5 000,00	28.05.2013	5 000,00	20.12.2013	4 999,95

29.	LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”	Działania informacyjne na temat projektów współpracy	28.02.2013	-	28.05.2013	-	20.12.2013	2 055,45
Łącznie	X	X	X	506 870,50	X	500 820,80	X	459 737,86

*W przypadku WoP, które do dnia złożenia sprawozdania zostały przekazane do SW jednak nadal są w trakcie weryfikacji urzędu należy wpisać kwotę wskazaną do rozliczenia przez LGR we Wniosku o płatność

V. REALIZACJA GŁÓWNYCH CELÓW OSI PRIORYTETOWEJ 4

1. Zgodnie z realizacją celów LSROR, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy ramowe

Załącznik nr. 1 do sprawozdania pt. „Stopień realizacji celów LSROR w oparciu o wskaźniki określone w strategii”

VI. Załączniki:

Załącznik nr. 1 do sprawozdania pt. „Stopień realizacji celów LSROR w oparciu o wskaźniki określone w strategii”

Załącznik nr. 2 do sprawozdania pt. ”Wykaz zaleceń z kontroli, audytów, ewaluacji przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne oraz LGR”

VII. Oświadczenie

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu, w tym w załącznikach do niniejszego sprawozdania są zgodne z prawdą.

Zgadzam się na przetwarzanie i publikowanie informacji zawartych w niniejszym sprawozdaniu i załącznikach.

Zobowiązuję się do udzielenia pisemnych wyjaśnień w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania od IZ w związku z informacjami zawartymi w złożonym sprawozdaniu i załącznikach.

Data:
30.06.2015

Podpis:

Pieczęć: