

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie nr **00007-6523.4-SW1510008/18** z dnia **27.12.2018 r.**
Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.

l.p.	Nazwa operacji (szkolenia, kampanii promocyjnej, wystawy, etc.)	Forma realizacji	Planowana liczba uczestników	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Miejsce realizacji operacji (powiat, gmina, miejscowość)
1	2	3	4	5	6	
Etap I						
termin realizacji etapu						
1.	Konferencja promująca projekty oraz efekty wdrażania LSR – organizacja przez NGR	konferencja	44 osoby	29.05.2019	29.05.2019	Pow. Cz-T, gmina Trzcianka, Smolarnia
2.	Święto Noteci – Marina Yndzel Drawsko 2019 - udział NGR	wydarzenie kulturalno-promocyjne	ok. 6 tys. osób	27.07.2019	27.07.2019	Pow. Cz-T, gmina Drawsko, Drawsko
3.	Cykl szkoleń/warsztatów oraz punktów konsultacyjnych na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełnienia WoD	szkolenie/warsztat	4 osoby	14.01.2019	14.01.2019	Piła, Biuro NGR
		szkolenie/warsztat	ok. 10 osób	19.06.2019	19.06.2019	Piła, Biuro NGR
		szkolenie/warsztat	5 osób	18.12.2019	18.12.2019	Piła, Biuro NGR
		punkt konsultacyjny	3 osoby	15.01.2019	15.01.2019	Pow. Cz-T, Gmina Trzcianka, Urząd Miejski Trzcianki w Trzciance
		punkt konsultacyjny	ok. 8 osób	18.06.2019	18.06.2019	Pow. Piłski, Gmina Szydłowo, Urząd Gminy Szydłowo w Jaraczewie
4.	Szkolenia na temat zasad realizacji i rozliczania projektów	szkolenie kosztowe	ok. 15 osób	17.09.2019	17.09.2019	Piła, sala Inwest-Park
5.	Cykl szkoleń dot.	szkolenie	ok. 20	04.02.2019	04.02.2019	Piła,



	nowelizacji LSR, procedur wewnętrznych (ROR) lub przepisów prawa		osób	13.08.2019	13.08.2019	siedziba NGR
Razem etap I liczba planowanych operacji :			5			
Razem liczba planowanych szkoleń			5			

Aktualizacja: 02.12.2019 r.