

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie nr 00011-6523.4-SW1510011/20 z dnia 08.12.2020 r.

### Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.

I.p.	Nazwa operacji (szkolenia, kampanii promocyjnej, wystawy, etc.)	Forma realizacji	Planowa na liczba uczestników	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Miejsce realizacji operacji (powiat, gmina, miejscowość)
	1	2	3	4	5	6
<b>Etap I</b> termin realizacji etapu						
1.	Cykl szkoleń dot. nowelizacji LSR, procedur wewnętrznych, kryteriów wyboru operacji lub przepisów prawa	szkolenie (realizacja bezkosztowa)	ok. 40 osób	25.05.2021	25.05.2021	Pow. Cz-T, Trzcianka,
				09.12.2021	09.12.2021	Pow. Cz-T, Trzcianka wideokonferencja
2.	Wizyta studyjna szlakiem projektów NGR	Wizyta studyjna (realizacja kosztowa)	max 29 osób	30.08.2021	31.08.2021	Obszar NGR
3.	Cykl wydarzeń promocyjno – kulturalnych	impreza (realizacja kosztowa)	ok. 500 osób	25.07.2021	25.07.2021	Pow. Cz-T, Czarnków, Góra nad Notecią
					22.08.2021	22.08.2021
4.	Cykl szkoleń na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełnienia WoD	szkolenie/ warsztat (realizacja bezkosztowa)	max 20 osób	30.03.2021	30.03.2021	Pow. Piłski, Piła wideokonferencja
					04.11.2021	04.11.2021
5.	Cykl szkoleń na temat zasad realizacji i rozliczania projektów	szkolenie/ warsztat (realizacja bezkosztowa)	max 30 osób	22.06.2021	22.06.2021	Pow. Cz-T, Trzcianka wideokonferencja
					24.11.2021	24.11.2021
6.	Cykl rybnych warsztatów kulinarnych dla dzieci -	warsztaty (realizacja kosztowa)	ok. 140 osób 149	17.09.2021  21	17.09.2021	Pow. Cz-T, gm. Trzcianka, Szkoła Podstawowa w Rychliku, Rychlik 16, 64-980 Trzcianka



				24.09.2021	24.09.2021	Pow. Pilski, gm. Szydłowo, Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu, ul. R. Leszczyńskiego 1, 64-930 Skrzatusz
				22		
				30.09.2021	30.09.2021	Pow. Cz-T, gm. Czarnków, Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie, 64-713 Jędrzejewo 25
				18		
				6.10.2021	6.10.2021	Pow. Cz-T, gm. Krzyż Wlkp. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp., ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wlkp.
				22		
				12.10.2021	12.10.2021	Pow. Cz-T, gm. Wieleń, Szkoła Podstawowa w Dzierżąźnie Wielkim, Dzierżążno Wielkie 24, 64-730 Wieleń
				24		
				19.10.2021	19.10.2021	Pow. Cz-T, gm. Drawsko, Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie, ul. Szosa Dworcowa 2, 64-731 Drawski Młyn
				21		
				22.10.2021	22.10.2021	Pow. Chodzieski, gm. Chodzież, Szkoła Podstawowa w Zacharzynie, 64-814 Zacharyn 143
				21		
Razem etap I			6			
liczba planowanych operacji :						
Razem liczba planowanych szkoleń			6			

Trzcianka, 01.10.2021 r.