

Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach „Kosztów bieżących i aktywizacji na 2022 rok”

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.

| I.p. | Nazwa operacji (szkolenia, kampanii promocyjnej, wystawy, etc.) | Forma realizacji | Planowana liczba uczestników | Planowany termin rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia | Miejsce realizacji operacji (powiat, gmina, miejscowość) |
|--------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Etap I | | | | | | |
| termin realizacji etapu | | | | | | |
| 1. | Cykl szkoleń dot. nowelizacji LSR, procedur wewnętrznych, kryteriów wyboru operacji lub przepisów prawa | szkolenie (realizacja bezkosztowa) | ok. 40 osób | 21.06.2022 | 21.06.2022 | Pow. Cz-T, Gmina Trzcianka, Trzcianka |
| | | | | 06.09.2022 | 06.09.2022 | |
| 2. | Cykl wizyt studyjnych szlakiem projektów NGR | Wizyta studyjna (realizacja kosztowa) | max. 60 osób | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Obszar NGR |
| | | | | 25.08.2022 | 25.08.2022 | |
| 3. | Cykl wydarzeń promocyjno – kulturalnych | impreza (realizacja kosztowa) | ok. 1000 osób | 18.06.2022 | 18.06.2022 | Pow. Pilski, Gmina Szydłowo, Tarnowo |
| | | | | 25.06.2022 | 25.06.2022 | Pow. Cz-T, Gmina Wieleń, Wieleń |
| | | | | 23.07.2022 | 23.07.2022 | Pow. Cz-t, Gmina Drawsko, Drawsko |
| | | | | 03.09.2022 | 03.09.2022 | Pow. chodzieski, Gmina Chodzież, Zacharzyn |
| | | | | 27.08.2022 | 27.08.2022 | Pow. Cz-T, Gmina Czarnków, Śmieszkowo |
| | | | | 02.07.2022 | 02.07.2022 | Pow. Cz-T, Gmina Trzcianka, Trzcianka |
| | | | | 10.09.2022 | 10.09.2022 | Pow. Cz-T, Gmina Krzyż Wlkp., Krzyż Wlkp. |
| 4. | Cykl szkoleń na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełnienia WoD | szkolenie/ warsztat (realizacja bezkosztowa) | max. 20 osób | 20.04.2022 | 20.04.2022 | Pow. Cz-T, Gmina Trzcianka, Trzcianka |
| | | | | 12.07.2022 | 12.07.2022 | |
| 5. | Cykl szkoleń na temat zasad realizacji i rozliczania projektów | szkolenie/ warsztat (realizacja kosztowa) | max. 20 osób | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Pow. Cz-T, Gmina Trzcianka, Trzcianka |

| | | | | | | |
|---|---|---|------------------|------------|------------|--|
| | | szkolenie/ warsztat (realizacja bezkosztowa) | | 12.10.2022 | 12.10.2022 | |
| 6. | Konferencja podsumowująca dokonania beneficjentów oraz NGR połączona z biesiadą rybacką | konferencja (realizacja kosztowa) | ok. 200 osób | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Pow. Chodzieski, Gmina Chodzież, Milcz |
| 7. | Warsztaty motorowodne | warsztaty (realizacja kosztowa) | | 7.07.2021 | 8.07.2021 | Pow. Cz-T, Gmina Trzcianka, Trzcianka |
| 8. | Lekcje edukacyjne na stawach pt. „Z nami Rybakami” | warsztaty (realizacja kosztowa) | ok. 30 osób | 15.04.2022 | 15.04.2022 | Pow. Chodzieski, Gmina Chodzież, Cisze |
| | | | | 07.10.2022 | 07.10.2022 | |
| 9. | Spływy kajakowe | Spływ (realizacja kosztowa) | max. 72 osoby | 09.07.2022 | 09.07.2022 | Pow. Cz-T, Gmina Czarnków, trasa rz. Noteć, Lipica – Góra Nad Notecia |
| | | | | 23.07.2022 | 23.07.2022 | |
| | | | | 06.08.2022 | 06.08.2022 | |
| Razem etap I liczba planowanych operacji : | | | 9 | | | |
| Razem liczba planowanych szkoleń | | | 9 | | | |

Trzcianka, 08.10.2021 r.