

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.

I.p.	Nazwa operacji (szkolenia, kampanii promocyjnej, wystawy, etc.)	Forma realizacji	Planowana liczba uczestników	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Miejsce realizacji operacji (powiat, gmina, miejscowość)
	1	2	3	4	5	6
Etap I termin realizacji etapu						
1.	Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej	Szkolenie zewnętrzne zgodnie z WOD 2018	15	6.11.2018	6.11.2018	Gminy obszaru działania NGR: Szydłowo, Trzcianka, Chodzież, Wieleń, Krzyż Wlkp., Czarnków, Drawsko lub siedziba NGR
2.	Cykl szkoleń, warsztatów i innych inicjatyw mających na celu przekazanie informacji z zakresu realizacji LSR, działalności NGR oraz pozyskania dofinansowania z PO Ryby.	Punkty konsultacyjne zgodnie z WOD 2018	2	18.04.2018	18.04.2018	Punkt konsultacyjny Urząd Miejski Wieleń
			2	19.04.2018	19.04.2018	Punkt konsultacyjny Urząd Gminy Chodzież
			5	20.04.2018	20.04.2018	Punkt konsultacyjny Urząd Miejski Trzcianka
		Szkolenia/warsztaty zgodnie z WOD 2018	4	23.04.2018	23.04.2018	Szkolenie/warsztat – siedziba Inwest Park, ul. Dąbrowskiego 8 (kuluary Sali miejskiej)
		Wydarzenia promocyjno-kulturalne zgodnie z WOD 2018	13	24.04.2018	24.04.2018	Szkolenie/warsztat – siedziba Inwest Park, ul. Dąbrowskiego 8 (sala beżowa)
			350	16.06.2018	16.06.2018	Święto Ryby i Wody w Tarnowie
		800	17.06.2018	17.06.2018	III Targi Produktu Lokalnego Miasto i Gmina Wieleń „Z natury najlepsze”	
		Punkt konsultacyjny zgodnie z WOD 2018	3	20.06.2018	20.06.2018	Punkt konsultacyjny Urząd Gminy Czarnków
		Szkolenia/warsztaty zgodnie z WOD 2018	5	21.06.2018	21.06.2018	Szkolenia/warsztaty – siedziba Inwest Park, ul. Dąbrowskiego 8 (sala zielona)
		Wydarzenia promocyjno-	1000	8.09.2018	8.09.2018	Gminno-Powiatowe Dożynki w Milczu

		kulturalne zgodnie z WOD 2018	300	29.09.2018	29.09.2018	Biesiada Wędkarska Trzcianka
		Szkolenia/warsztaty zgodnie z WOD 2018	12	5.12.2018	5.12.2018	Szkolenie/warsztat – siedziba Inwest Park, ul. Dąbrowskiego 8 (sala beżowa)
		Punkty konsultacyjne zgodnie z WOD 2018	4 3	6.12.2018	6.12.2018	Punkt Konsultacyjny Urząd Gminy Drawsko/Punkt konsultacyjny Urząd Miejski Krzyż Wlkp.
			1	7.12.2018	7.12.2018	Punkt Konsultacyjny Urząd Gminy Szydłowo
3.	Ogłoszenia w prasie o naborach wniosków	Ogłoszenia zgodnie z WOD 2018		I połowa 2018	II połowa 2018	Gminy obszaru działania NGR: Szydłowo, Trzcianka, Chodzież, Wieleń, Krzyż Wlkp., Czarnków, Drawsko.
4.	Plakat na temat naborów wniosków o dofinansowanie organizowanych przez NGR	Plakat realizowany bezkosztowo		I połowa 2018	II połowa 2018	Gminy obszaru działania NGR: Szydłowo, Trzcianka, Chodzież, Wieleń, Krzyż Wlkp., Czarnków, Drawsko.
5.	Ulotka informacyjna na temat naborów wniosków o dofinansowanie organizowanych przez NGR	Ulotka realizowana bezkosztowo		I połowa 2018	II połowa 2018	Gminy obszaru działania NGR: Szydłowo, Trzcianka, Chodzież, Wieleń, Krzyż Wlkp., Czarnków, Drawsko.
6.	Cykl Szkoleń na temat zasad realizacji i rozliczania projektów	Szkolenia wewnętrzne realizowane bezkosztowo	8 osób	22.11.2018	22.11.2018	siedziba NGR
7.	Szkolenie na temat projektów własnych NGR i współpracy	Szkolenie wewnętrzne realizowane bezkosztowo	2 osoby	12.06.2018	12.06.2018	siedziba NGR
8.	Szkolenie na temat praktycznych aspektów posiedzeń Rady	Szkolenie wewnętrzne /zewewnętrzne	16 osób	17.04.2018	17.04.2018	siedziba Inwest Park, ul. Dąbrowskiego 8 (kuluary Sali miejskiej)

	oraz oceny wniosków					
9.	Szkolenie na temat nowelizacji LSR, procedur wewnętrznych (ROR) lub przepisów prawa	Szkolenie wewnętrzne	19 osób	17.04.2018	17.04.2018	siedziba Inwest Park, ul. Dąbrowskiego 8 (kuluary Sali miejskiej)
ltd						
Razem etap I liczba planowanych operacji :			9			
Etap II termin realizacji etapu						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
ltd						
Razem etap II liczba planowanych operacji :						
Etap III termin realizacji etapu						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Razem etap III liczba planowanych operacji :						
Razem liczba planowanych szkoleń			6			

Aktualizacja, 31.12.2018