

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie nr **00007-6523.4-SW1510008/18** z dnia **27.12.2018 r.**
Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.

I.p.	Nazwa operacji (szkolenia, kampanii promocyjnej, wystawy, etc.)	Forma realizacji	Planowana liczba uczestników	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Miejsce realizacji operacji (powiat, gmina, miejscowość)
	1	2	3	4	5	6
Etap I termin realizacji etapu						
1.	Konferencja promująca projekty oraz efekty wdrażania LSR – organizacja przez NGR	konferencja	ok. 70 osób	28.06.2019	28.06.2019	Pow. Cz-T, gmina Trzcianka, Smolarnia
2.	Święto Noteci – Marina Yndzel Drawsko 2019 - udział NGR	wydarzenie kulturalno-promocyjne	ok. 6 tys. osób	20.07.2019	20.07.2019	Pow. Cz-T, gmina Drawsko, Drawsko
3.	Cykl szkoleń/warsztatów oraz punktów konsultacyjnych na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełnienia WoD	szkolenie/warsztat	ok. 10 osób	14.01.2019	14.01.2019	Piła, Biuro NGR
		szkolenie/warsztat	ok. 10 osób	19.08.2019	19.08.2019	Piła, Biuro NGR
		punkt konsultacyjny	ok. 7 osób	15.01.2019	15.01.2019	Pow. Cz-T, Gmina Trzcianka, Urząd Miejski Trzcianki w Trzciance
		punkt konsultacyjny	ok. 8 osób	21.08.2019	21.08.2019	Pow. Piłski, Gmina Szydłowo, Urząd Gminy Szydłowo w Jaraczewie
4.	Szkolenia na temat zasad realizacji i rozliczania projektów	szkolenie bezkosztowe	ok. 15 osób	17.09.2019	17.09.2019	Piła, Biuro NGR
5.	Cykl szkoleń dot. nowelizacji LSR, procedur wewnętrznych (ROR) lub przepisów prawa	szkolenie	ok. 20 osób	04.02.2019	04.02.2019	Piła, siedziba NGR
				20.05.2019	20.05.2019	
Razem etap I liczba planowanych operacji :			5			
Razem liczba planowanych szkoleń			5			

Aktualizacja: 01.02.2019 r.