

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie nr 00011-6523.4-SW1510011/20 z dnia 08.12.2020 r.

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.

I.p.	Nazwa operacji (szkolenia, kampanii promocyjnej, wystawy, etc.)	Forma realizacji	Planowana liczba uczestników	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Miejsce realizacji operacji (powiat, gmina, miejscowość)	
	1	2	3	4	5	6	
Etap I termin realizacji etapu							
1.	Cykl szkoleń dot. nowelizacji LSR, procedur wewnętrznych, kryteriów wyboru operacji lub przepisów prawa	szkolenie (realizacja bezkosztowa)	ok. 40 osób	27.04.2020	27.04.2020	Pow. Piłski, Piła	
				17.08.2020	17.08.2020		
2.	Wizyta studyjna szlakiem projektów NGR	Wizyta studyjna (realizacja kosztowa)	max 29 osób	15.09.2021	16.09.2021	Obszar NGR	
3.	Cykl wydarzeń promocyjno – kulturalnych	impreza (realizacja kosztowa)	ok. 500 osób	26.06.2021	26.06.2021	Pow. Cz-T, Czarnków, Góra nad Notecią	
					17.07.2021	17.07.2021	Pow. Cz-T, Krzyż Wlkp. Krzyż Wlkp.
4.	Cykl szkoleń na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełnienia WoD	szkolenie/ warsztat (realizacja bezkosztowa)	max 20 osób	16.03.2021	16.03.2021	Pow. Piłski, Piła wideokonferencja	
					08.06.2021		08.06.2021
5.	Cykl szkoleń na temat zasad realizacji i rozliczania projektów	szkolenie/ warsztat (realizacja kosztowa)	max 30 osób	12.05.2021	12.05.2021	Pow. Piłski, Piła	
		szkolenie/ warsztat (realizacja bezkosztowa)			12.10.2021	12.10.2021	Pow. Piłski, Piła, wideokonferencja
6.	Cykl rybnych warsztatów kulinarnych dla dzieci -	warsztaty (realizacja kosztowa)	ok. 140 osób	09.04.2021	09.04.2021	Pow. Chodzieski, gm. Chodzież	
					23.04.2021	23.04.2021	Pow. Cz-T, gm. Czarnków
					14.05.2021	14.05.2021	Pow. Cz-T, gm. Trzcianka
					28.05.2021	28.05.2021	Pow. Cz-T, gm. Wieleń
					18.06.2021	18.06.2021	Pow. Piłski, gm. Szydłowo
					11.09.2021	11.09.2021	Pow. Cz-T, gm. Drawsko



				25.09.2021	25.09.2021	Pow. Cz-T, gm. Krzyż Wlkp.
Razem etap I liczba planowanych operacji :				6		
Razem liczba planowanych szkoleń				6		

Piła, 03.02.2021 r.