

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.

I.p.	Nazwa operacji (szkolenia, kampanii promocyjnej, wystawy, etc.)	Forma realizacji	Planowana liczba uczestników	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Miejsce realizacji operacji (powiat, gmina, miejscowość)	
	1	2	3	4	5	6	
Etap I termin realizacji etapu							
1.	Szkolenie dla członków organów oraz pracowników biura NGR zgodnie z zał. nr 7 do umowy ramowej	szkolenie (realizacja kosztowa)	7 osób	10.03.2020	10.03.2020	Pow. Pilski, Piła	
2.	Cykl szkoleń na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełnienia WoD	szkolenie/ warsztat (realizacja bezkosztowa)	21 osób	8.06.2020	8.06.2020	Pow. Pilski, Piła Wideokonferencja	
				7.10.2020	7.10.2020		
3.	Cykl szkoleń na temat zasad realizacji i rozliczania projektów	szkolenie/ warsztat (realizacja kosztowa)	42 osoby	10.03.2020	10.03.2020	Pow. Pilski, Piła	
				szkolenie/ warsztat (realizacja bezkosztowa)	27.05.2020	27.05.2020	Pow. Pilski, Piła Wideokonferencja
					18.11.2020	18.11.2020	
4.	Cykl szkoleń dot. nowelizacji LSR, procedur wewnętrznych, kryteriów wyboru operacji lub przepisów prawa	szkolenie (realizacja bezkosztowa)	31 osób	17.02.2020	17.02.2020	Pow. Pilski, Piła	
				3.08.2020	3.08.2020		
5.	Rybne warsztaty kulinarne – cykl	szkolenie/ warsztat (realizacja kosztowa)	55 osób	28.08.2020	28.08.2020	Pow. Pilski, gmina Szydłowo Tarnowo	
				18.09.2020	18.09.2020		
Razem etap I liczba planowanych operacji :			5				
Razem liczba planowanych szkoleń			5				

Piła, 11.01.2021 r.